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藏农院教字〔2021〕10号

关于印发《西藏农牧学院本科教学

工程项目管理办法》的通知
各二级学院（部、所），各职能部门：
现将《西藏农牧学院本科教学工程项目管理办法》印发给你们，请认真遵照执行，抓好贯彻落实。
                                 西藏农牧学院 

                                2021年3月25日
西藏农牧学院本科教学工程项目管理办法

第一章  总则

第一条  为充分发挥本科教学工程项目在推动教育教学改革方面的重要作用，不断规范项目建设与管理，全面提升人才培养质量，结合学校实际，制定本办法。

第二条  实施本科教学工程项目应全面贯彻落实党的教育方针政策，遵循高等教育基本规律，坚持解放思想，实事求是，不断研究新形势、新情况，解决新问题。

第三条  本办法所指本科教学工程项目分为国家级、自治区级和校级三种教学项目。项目类别主要包括：专业建设、课程建设、教学团队建设、教材建设、实验室建设、教学研究与改革、教师专业能力提升计划、大学生创新创业训练计划项目等。

第四条  本科教学工程项目实行分级管理，由教务处统筹负责全校相关项目的组织申报以及日常监督管理工作，由项目负责人所在单位具体负责项目的推荐、实施、检查、材料归档等工作。

第二章  申报与立项

第五条  自治区级及以上本科教学工程项目由教务处组织各相关单位依据上级文件精神进行申报。校级本科教学工程项目纳入学校年度经费预算进行安排，由教务处组织申报。

第六条  本科教学工程项目原则上以县处级单位为单位进行申报，各类申报项目须经所在单位审核、初评、排名、公示并签署意见。教务处根据各单位申报情况，组织专家评审，确定立项名单。对申报程序有特殊要求的项目，依据有关文件精神予以落实，确保程序规范、公平公正。

第七条  专家评审一般采用通讯评审、会议评审或二者相结合的方式进行。本科教学工程项目专家库由教务处负责牵头组建并定期更新。专家库成员由各教学单位具体举荐，入库专家一般应具有正高职称，教学能力强，教学经验丰富，熟悉人才培养和管理工作，为人正直，具有奉献精神。

第八条  本科教学工程项目评审实行回避制度。评审专家本人为项目课题组成员或与教学项目课题组成人员有亲属、师生关系的，不得参加当次评审工作。

第九条  学校本科教学工程项目采取项目库管理制度，对各单位申报的相关项目由教务处组织专家组进行评审后择优入库，同等条件下入库项目具有优先立项和推荐的资格。各单位应积极参与本科教学工程项目库建设，认真推荐优质项目入库备选，不断提升项目立项质量。

第十条  申报本科教学工程项目，项目负责人应具有中级职称或硕士以上学历，其中专业建设、教学团队以及自治区级以上项目负责人原则上应具有高级职称。团队类建设项目应至少组建3人以上的研究团队，且团队成员具有明确的任务分工。
第十一条  有下列情况之一者，不得申报本科教学工程项目：

（一）主持同类本科教学工程项目，尚未结题验收的。

（二）主持在研的各级各类本科教学工程项目达到3项及以上的。

（三）主持的各级各类本科教学工程项目在中期检查时被终止项目或结题验收不合格的，3年内不得申报。

（四）主持的各级各类本科教学工程项目结题验收后，经后续评价质量下降，未完成整改的。

第十二条  本科教学工程项目申报工作应立足研究和解决实际问题，坚持科学性、实践性、应用型、前瞻性相统一。

（一）科学性。申报项目应具有现实研究意义，课题题目、内容、预算设计科学合理。 

（二）实践性。申报项目应聚焦解决人才培养过程中发现的实际问题，研究成果能够指导和改进教学实践。

（三）应用性。申报项目应注重成果转化，突出成果应用，不断提高项目立项研究的指向性和可操作性。

（四）前瞻性。申报项目应紧密结合国内外高等教育教学改革发展趋势，坚持立足实际与着眼未来相结合，积极推进前瞻性研究。

第三章  项目过程管理

第十三条  项目负责人是本科教学工程项目建设与管理第一责任人，应按时、保质、保量完成项目任务，达成项目预定目标，及时、主动提交项目的中期检查报告、结题验收报告及其相应的成果佐证材料，并合理安排、使用项目经费，做好项目推广。

第十四条  项目所在单位对所属项目具有指导、监督与管理责任，应以专业（群）为单位不断完善本科教学工程项目建设总体规划，杜绝重复立项、重复建设，严禁重立项轻结题、重研究轻实践的做法，切实加强日常监督指导，不断提升项目建设质量。

第十五条 本科教学工程项目中期检查一般每年集中安排一次。由项目所在单位具体负责本单位本科教学工程项目中期检查工作，教务处随机进行抽查、检查。中期检查重在问题查找和经验交流，可采取项目负责人汇报、交流的形式开展，中期检查结果应报教务处备案。

第十六条  对违返学校规定，无法达成项目立项目标的在建项目，一律予以撤项。凡被撤销的项目，学校将收回该项目经费；自项目撤销之日起2年内，该项目主持人不得申报本科教学工程项目。项目撤项主要包括以下3类情况：

（一）项目进展情况检查表明，项目主持人难以按原计划完成建设与研究任务的。

（二）未经批准擅自变更项目主持人和研究内容的。

（三）项目验收不合格，申请延期未获批准或者自愿放弃继续建设与研究的。

第十七条  本科教学工程项目在实施过程中，如需进行变更项目负责人、项目主持单位、项目内容等重大调整的，必须由项目负责人提交书面申请，并经所在单位主管领导签署意见报教务处或上级主管部门批准后方可实施。未经同意，擅自调整、变更项目导致项目目标不能实现，一经查实，将终止该项目，并对项目负责人或所在单位在项目申报方面予以限制。

第四章  结题与验收

第十八条  本科教学工程项目结题与验收一般每年集中开展一次，由教务处牵头组织实施。教学项目结题与验收结果分为优秀、合格与不合格3类。

第十九条 项目负责人或团队应在规定期限内完成项目研究及建设工作。其中自治区级及以上本科教学工程项目建设期限一般为2年，校级本科教学工程项目研究期限一般为1年，自治区高校教师专业实践实战能力提升计划研究期限一般为6个月。

第二十条  自治区级及以上本科教学工程项目，若上级有明确研究期限规定的按上级规定执行，若上级未有明确规定的参照上述规定执行。项目负责人需遵照项目实施计划积极、主动申请结题与验收，特殊情况确需延长期限的，经教务处审批可延期1次，延期时间一般不得超过1年。

第二十一条  本科教学工程项目研究期满未参与结题与验收且未申请延期的，学校将对此类项目作撤项处理。

第二十二条  校级本科教学工程项目、自治区高校教师专业实践实战能力提升计划、大学生创新创业训练计划项目由项目所在单位负责结题与验收，并报教务处备案。自治区级及以上本科教学工程项目由项目所在单位负责审查结题与验收材料，由教务处组织结题验收和初审答辩并报上级主管部门。

第二十三条 教学项目结题与验收结果应在全院范围内公示3天以上。公示期满由学校统一行文确定项目结题验收结果。

第五章 经费使用与管理

第二十四条 本科教学工程项目经费使用应严格遵照国家、自治区和学校有关财务规定执行，严禁挪用、挤占、违规列支相关经费，确保专款专用。学校本科教学工程项目经费列支范围主要包括：

（一）调研费：项目调研、学术交流所需的费用，包含差旅费、会务费等。

（二）业务费：项目建设与改革所需的日常办公用品费用以及资料录入费、资料查询费和软件费等。

（三）图书资料与版面费：项目建设与改革过程中所发生的书刊、资料、复印、印刷的费用，以及发表论文等相关费用。

（四）设备费：项目建设所需小型仪器设备购置、运输、安装及维修等费用，此类经费一般仅限专业类、基地类及课程类等建设项目。设备（软件等）购置应按学校及政府采购要求执行，并列入学校固定资产予以管理。

（五）建设费：专业类、基地类及课程类等建设项目可列支该类费用，主要用于课程开发、课堂改革及相关管理等费用。

（六）会务费：项目建设与改革所举行的项目开题、中期检查、专题研讨、成果鉴定及结题验收等小型会议费用。

（七）咨询费：项目建设与改革所开展的调查问卷、专家咨询等支出费用。此项开支应控制在项目资助总金额的20%以内。

（八）鉴定费：鉴定项目建设与改革成果所支出的费用，包含鉴定专家劳务费、资料邮寄费等。此项开支应控制在项目资助总金额的10%以内。

（九）出版费：该类费用主要用于教材建设类项目，报销时需出具教材出版合同、正规发票并由教务处审核后方可报销。

第二十五条 本科教学工程项目经费使用实行项目负责人制。经费使用统一由项目负责人根据项目预算，据实审核、签字开支，专款专用，禁止挪作它用或私自转入其它项目。

第二十六条  本科教学工程项目经费基本报销流程按照学校相关财务报销制度执行。

第二十七条 本科教学工程项目结题与验收时，项目主持人须进行经费结算，并在项目结题报告中予以说明。验收不合格、到期无故不验收、因各种原因撤项的，结余经费参照学校有关文件规定予以回收。
第二十八条 学校有关职能部门有权结合项目进展和完成情况对项目经费使用的合法、合规性进行监督。对存在挪用、挤占经费等违反财经纪律等情况的，一律冻结、缓拨项目经费，直至撤项，情节严重的移交相关部门予以严肃处理。

第六章  附则

第二十九条  本办法由教务处负责解释。

第三十条  本办法自印发之日起施行，学校此前本科教学工程项目相关管理规定同时废止。未尽事宜，参照国家、自治区和学校相关文件执行。
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